



adraces

Associação para o Desenvolvimento da Raia Centro - Sul

Relatório de Execução Anual da EDL - 2019

30 de abril de 2020

ÍNDICE

1	INTRODUÇÃO.....	1
2	IMPLEMENTAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE DESENVOLVIMENTO LOCAL (EDL)	3
	2.1Progressos da EDL em Relação aos Objetivos Estratégicos Definidos	6
	2.2Balanço Global da Implementação da EDL.....	9
	2.2.1 Concursos Abertos	9
	2.2.2 Candidaturas Apresentadas e Investimento Proposto	12
	2.2.3 Análise, Aprovação e Contratação	14
	2.2.4 Execução Financeira	15
	2.2.5 Metas e Indicadores	16
	2.3Balanço Detalhado por Operação	17
	2.3.1 Op. 10.2.1.1 – Regime Simplificado de Pequenos Investimentos nas Explorações Agrícolas.....	17
	2.3.2 Op. 10.2.1.2 – Pequenos Investimentos na Transformação e Comercialização	30
	2.3.3 Op. 10.2.1.3 – Diversificação de Atividades na Exploração Agrícola	42
	2.3.4 Op. 10.2.1.4 - Cadeias Curtas e Mercados Locais.....	47
	2.3.5 Op. 10.2.1.5 - Promoção de Produtos de Qualidade Locais.....	49
	2.3.6 Op. 10.2.1.6 - Renovação de Aldeias.....	50
3	INFORMAÇÃO SOBRE ATIVIDADES DE AVALIAÇÃO REALIZADAS	52
4	MEDIDAS TOMADAS PARA GARANTIR A QUALIDADE E A EFICÁCIA DA IMPLEMENTAÇÃO DA EDL	53
	4.1Informação sobre Auditorias e Controlos Efetuados	53
	4.2Relacionamento com a Autoridade de Gestão	55
	4.3Relacionamento com o Organismo Pagador	56
	4.4Articulação com Outras Medidas do PDR e Outros Instrumentos de Políticas do Território ..	57
5	MEDIDAS TOMADAS PARA GARANTIR OS REQUISITOS DE FUNCIONAMENTO, ANIMAÇÃO E DE PUBLICIDADE.....	59
	5.1Funcionamento e Animação.....	59
	5.2Informação e Publicidade	60
6.	considerações finais	62

ÍNDICE DE QUADROS

QUADRO 1 - MATRIZ DE ENQUADRAMENTO DA EDL.....	8
QUADRO 2 - REESTRUTURAÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTAL.....	10
QUADRO 3 - CONCURSOS EM VIGOR NO ANO 2019 E DOTAÇÃO ORÇAMENTAL.....	11
QUADRO 4 - BALANÇO GLOBAL DAS CANDIDATURAS ENTRADAS EM 2019.....	12
QUADRO 5 - BALANÇO GLOBAL DAS CANDIDATURAS ENTRADAS - ACUMULADO	13
QUADRO 6 – EXECUÇÃO FÍSICA EM 2019	14
QUADRO 8 – EXECUÇÃO FINANCEIRA – ACUMULADO	15
QUADRO 9 – METAS E INDICADORES	16
QUADRO 10 - CANDIDATURAS APRESENTADAS À OPERAÇÃO 10.2.1.1	17
QUADRO 11 - PROCESSO DE DECISÃO 10.2.1.1 - ANUAL	19
QUADRO 12 - PROCESSO DE DECISÃO 10.2.1.1 – ACUMULADO	20
QUADRO 13 – DISTRIBUIÇÃO DOS PROJETOS - TIPOLOGIA DO PROMOTOR 10.2.1.1	21
QUADRO 14 – DISTRIBUIÇÃO DOS PROJETOS - TIPOLOGIA DO PROMOTOR 10.2.1.1 - ACUMULADO	22
QUADRO 15 – DISTRIBUIÇÃO DOS PROJETOS - TIPOLOGIA DO INVESTIMENTO 10.2.1.1	23
QUADRO 16 – DISTRIBUIÇÃO DOS PROJETOS - TIPOLOGIA DO INVESTIMENTO 10.2.1.1 - ACUMULADO	24
QUADRO 17 – DISTRIBUIÇÃO DOS PROJETOS – SETOR DE ATIVIDADE 10.2.1.1	25
QUADRO 18 – DISTRIBUIÇÃO DOS PROJETOS – SETOR DE ATIVIDADE 10.2.1.1 - ACUMULADO	26
QUADRO 19 – PROJETOS PAGOS - TIPOLOGIA DO PROMOTOR 10.2.1.1	27
QUADRO 20 – PROJETOS PAGOS - TIPOLOGIA DE INVESTIMENTO 10.2.1.1	28
QUADRO 21 – PROJETOS PAGOS – SETOR DE ATIVIDADE 10.2.1.1	29
QUADRO 22 - CANDIDATURAS APRESENTADAS À OPERAÇÃO 10.2.1.2.....	30
QUADRO 23 - PROCESSO DE DECISÃO 10.2.1.2 - ANUAL	32
QUADRO 24 - PROCESSO DE DECISÃO 10.2.1.2 – ACUMULADO	33
QUADRO 25 – DISTRIBUIÇÃO DOS PROJETOS - TIPOLOGIA DO PROMOTOR 10.2.1.2	34
QUADRO 26 – DISTRIBUIÇÃO DOS PROJETOS - TIPOLOGIA DO PROMOTOR 10.2.1.2	35
QUADRO 27 – DISTRIBUIÇÃO DOS PROJETOS - TIPOLOGIA DO INVESTIMENTO 10.2.1.2	36
QUADRO 28 – DISTRIBUIÇÃO DOS PROJETOS – SETOR DE ATIVIDADE 10.2.1.2.....	37

QUADRO 29 – DISTRIBUIÇÃO DOS PROJETOS – SETOR DE ATIVIDADE 10.2.1.2 - ACUMULADO	38
QUADRO 30 – PROJETOS PAGOS – TIPOLOGIA DE PROMOTOR - 10212	39
QUADRO 31 – PROJETOS PAGOS – SETOR DE ATIVIDADE - 10212.....	40
QUADRO 32 – PROJETOS PAGOS – TIPOLOGIA DE INVESTIMENTOS - 10212	41
QUADRO 33 - CANDIDATURAS APRESENTADAS À OPERAÇÃO 10.2.1.3	43
QUADRO 34 – PROCESSO DECISÃO OPERAÇÃO 10.2.1.3 – ANUAL	44
QUADRO 35 – PROCESSO DECISÃO OPERAÇÃO 10.2.1.3 – ACUMULADO	44
QUADRO 36 – DISTRIBUIÇÃO DOS PROJETOS - TIPOLOGIA DE PROMOTOR 10.1.2.3 - ANUAL	45
QUADRO 37 – DISTRIBUIÇÃO DOS PROJETOS - TIPOLOGIA DE PROMOTOR 10.1.2.3 - ACUMULADO	45
QUADRO 38 – DISTRIBUIÇÃO DOS PROJETOS - TIPOLOGIA DE INVESTIMENTO 10.1.2.3 - ANUAL	46
QUADRO 39 – DISTRIBUIÇÃO DOS PROJETOS - TIPOLOGIA DE INVESTIMENTO 10.1.2.3 - ACUMULADO	46
QUADRO 40 – CANDIDATURAS APRESENTADAS À OPERAÇÃO 10.2.1.4	47
QUADRO 41 – CANDIDATURAS APRESENTADAS À OPERAÇÃO 10.2.1.4 - ACUMULADO	48
QUADRO 42 – CANDIDATURAS APRESENTADAS À OPERAÇÃO 10.2.1.5	49
QUADRO 43 – CANDIDATURAS APRESENTADAS À OPERAÇÃO 10.2.1.6	50
QUADRO 44 – PROCESSO DE DECISÃO OPERAÇÃO 10.2.1.6	50
QUADRO 45 – PROCESSO DE DECISÃO OPERAÇÃO 10.2.1.6 - ACUMULADO	51
QUADRO 46 – CONTROLO DE QUALIDADE – 10211	53
QUADRO 47 – CONTROLO DE QUALIDADE - 10212	54
QUADRO 48 – CONTROLO DE QUALIDADE - 10213	54
QUADRO 49 – CONTROLO DE QUALIDADE – 10214	55
QUADRO 50 – ARTICULAÇÃO COM OUTROS INSTRUMENTOS DO TERRITÓRIO – PROPOSTO SI2E	57
QUADRO 51– ARTICULAÇÃO COM OUTROS INSTRUMENTOS DO TERRITÓRIO – APROVADO SI2E	58
QUADRO 52– ARTICULAÇÃO COM OUTROS INSTRUMENTOS DO TERRITÓRIO – EXECUÇÃO	58
QUADRO 53 - COMUNICAÇÃO INTERNA	60
QUADRO 54 - MEDIDAS DE DIVULGAÇÃO DO PROGRAMA	61
QUADRO 55 - DIVULGAÇÃO NO SITE OFICIAL DA ADRACES	61
QUADRO 56 – ATENDIMENTOS E INFORMAÇÕES PRESTADAS	61

ABREVIATURAS

AG - Autoridade de Gestão

BIS - Beira Interior Sul

DLBC – Desenvolvimento Local de Base Comunitária

EDL - Estratégia de Desenvolvimento Local

ETL – Equipa Técnica Local

FEADER - Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural

GAL - Grupo de Ação Local

PDR 2020 – Programa de Desenvolvimento Rural 2020

1 INTRODUÇÃO

A monitorização e avaliação do desempenho dos Grupos de Ação Locais (GAL) é materializada pelo Relatório Anual de Execução da EDL conforme disposto na cláusula 15ª do Protocolo de Articulação Funcional entre a Autoridade de Gestão (AG) e o GAL.

O presente relatório pretende assim monitorizar a execução da estratégia de Desenvolvimento Local de Base Comunitária (DLBC), nomeadamente, as operações apoiadas no âmbito do FEADER, ao abrigo do Programa de Desenvolvimento Rural 2020 (PDR 2020).

A Estratégia de Desenvolvimento Local do GAL BIS 2020 é implementada num território predominantemente rural, marcado por fortes discrepâncias de desenvolvimento, consequência das debilidades demográficas e sociais da região, particularmente ao nível da distribuição do tecido produtivo, do emprego, do rendimento e dos indicadores de bem-estar. Este território é caracterizado pela baixa densidade populacional, pela forte ligação ao campo, às atividades agrícolas e por um profundo envelhecimento da população, com exceção dos núcleos urbanos de Castelo Branco, Alcains e as sedes de concelho de Idanha-a-Nova, Penamacor e Vila Velha de Ródão, que apresentam características urbanas, quer seja pelo número de habitantes, quer pelo conjunto de serviços oferecidos.

No âmbito deste relatório, pretende-se apresentar o balanço da evolução da implementação das operações do PDR2020 no território de intervenção do GAL Beira Interior Sul até ao final do ano de 2019, quer no que respeita a períodos de candidaturas realizados e montantes financeiros disponibilizados, quer a candidaturas apresentadas e aos mesmos e investimento proposto e validado.

Em 2019 foram concluídas as análises e decididas as candidaturas submetidas, em 2018, aos segundos avisos de abertura de concurso das operações 10.2.1.1 e 10.2.1.2.

No ano em análise decorreu a análise e decisão à medida 10.2.1.3 as quais foram objeto de decisão (com exceção de 2 cuja decisão transitou para 2020).

Em 2019 foi também decidido o Aviso 01 da operação 10.2.1.4 – Cadeias Curtas e Mercados Locais, que esteve em vigor em 2018.

Em 2019 decorreu o segundo aviso para a medida 10.2.1.5 Promoção dos Produtos de Qualidade Locais.

O primeiro aviso à medida 10.2.1.6 Renovação de Aldeias decorreu entre setembro e novembro de 2019 e as candidaturas submetidas encontram-se em processo de decisão o qual transitou para o ano de 2020.

No final do ano de 2019 foram ainda disponibilizados os terceiros Avisos para apresentação de candidaturas às medidas 10.2.1.1; 10.2.1.2; 10.2.1.3 cujo período para apresentação de candidaturas termina em 2020.

2 IMPLEMENTAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE DESENVOLVIMENTO LOCAL (EDL)

A Estratégia de Desenvolvimento Local (EDL) concebida pelo GAL BIS 2020, está em estreita ligação com o tecido social, económico e institucional do território de intervenção, visando o desenvolvimento, a diversificação, a competitividade da economia e a melhoria das condições de vida da população. A EDL, definida pelo GAL Beira Interior Sul, centra-se em 4 objetivos estratégicos (Eixos), subdivididos em objetivos específicos:

I. Mobilização do potencial económico dos recursos endógenos, promovendo a qualificação e diversificação da Economia Rural e a animação económica da BIS

A revitalização económica do território da Beira Interior Sul determina o seu desenvolvimento e assenta de forma integrada na valorização e no aproveitamento das atividades agrícolas e agro-transformadoras tradicionais; na valorização nos produtos de qualidade reconhecida; no aproveitamento do potencial turístico dos seus recursos; no incentivo à diversificação das unidades produtivas existentes e no surgimento de novas iniciativas empresariais, privilegiando a complementaridade e a sinergia entre as diferentes atividades.

Este objetivo pretende colmatar as debilidades identificadas no tecido produtivo e na estrutura empresarial do território de intervenção, como por exemplo a baixa densidade empresarial, a reduzida dimensão das empresas, as baixas qualificações dos empresários, a forte orientação para o mercado local, a fraca aposta em fatores-chave de competitividade - inovação, I&D, marketing, formação - e as dificuldades de indução e captação de investimento. Neste sentido é imprescindível dar ênfase à valorização do potencial dos recursos endógenos da região: as condições edafoclimáticas do território, a oferta de regadio, a disponibilidade de terras de grande potencial agrícola, a diversidade de produtos tradicionais certificados e de qualidade, o potencial competitivo em áreas mais tradicionais (área agroalimentar e a área dos produtos regionais) e em outros clusters industriais como o sector metálico, do frio e do papel.

Este eixo estratégico reúne os seguintes objetivos específicos:

OEI.1. Valorização das produções atividades primárias e agro-industriais

OEI.2. Consolidação do potencial turístico da sub-região

OE I.3. Diversificação e qualificação das atividades da economia rural

No âmbito do FEADER, os objetivos da Estratégia de Desenvolvimento Local estão alinhados com o Programa de Desenvolvimento Rural (PDR2020), a operacionalização e implementação destes objetivos específicos poder-se-á concretizar através das Operações: 10.2.1.1 - Regime Simplificado de Pequenos Investimentos nas Explorações Agrícolas; 10.2.1.2 - Pequenos Investimentos na Transformação e Comercialização; 10.2.1.3 - Diversificação de Atividades na Exploração Agrícola; 10.2.1.4 - Cadeias Curtas e Mercados Locais e 10.2.1.5 - Promoção de Produtos de Qualidade Locais.

II. Valorização do património e da identidade rural

A Beira Interior Sul possui uma grande diversidade de património edificado, cultural, natural e paisagístico, que confere uma identidade rural ímpar à região. Esta situação constitui um importante ativo para o território, por este motivo, assume-se a valorização do património e da identidade rural como um dos pilares da EDL.

Pretende-se deter a degradação da qualidade dos habitats, a perda da biodiversidade e o subaproveitamento dos recursos naturais, patrimoniais e culturais, valorizando as sinergias entre os setores agrícola, ambiental, turístico, cultural e as produções tradicionais. O segundo eixo prioritário da EDL apresenta os seguintes objetivos específicos:

OE.II1. Preservação e recuperação dos elementos naturais diferenciadores

OE.II2. Valorização económica dos recursos naturais e culturais

Nesta estratégia e no que concerne à intervenção do FEADER, no âmbito do PDR2020, a Operação 10.2.1.6 - Renovação de Aldeias é a ação adequada para a concretização dos objetivos específicos.

III. Animação económica do território

No território de intervenção, do GAL BIS 2020, é imprescindível a criação de condições que contrariem a baixa densidade empresarial e as dificuldades na indução e captação de investimento. Condições que permitam impulsionar o empreendedorismo e promover a capacitação e qualificação dos empresários, dos ativos e dos desempregados, que contribuam para a

divulgação integrada do território, dos seus recursos e dos seus produtos. Que incentivem o surgimento de novas formas de comercialização e venda dos produtos, contribuindo para o posicionamento das produções locais, que possam vir a desenvolver e a potenciar de circuitos curtos/cadeias curtas de distribuição e a comercialização de proximidade de produtos agrícolas e transformados. Os objetivos específicos enquadrados neste eixo estratégico são:

OE III.1. Animação económica do território

OE III.2 Promoção do empreendedorismo

No âmbito do PDR2020, as Operações 10.2.1.4 - Cadeias Curtas e Mercados Locais e 10.2.1.5 - Promoção de Produtos de Qualidade Locais, permitem operacionalizar os objetivos mencionados anteriormente.

IV. Capacitações dos atores locais para o trabalho em parceria e para a cooperação

Considerando a problemática do desenvolvimento dos territórios rurais, num contexto marcado por fortes restrições orçamentais, quer das entidades públicas, quer privadas, é importante otimizar e harmonizar as intervenções a desenvolver na região. É essencial capacitar os atores locais para a introdução de uma cultura de trabalho em parceria e cooperação, contribuindo, desta forma, para uma atuação articulada, multidisciplinar e intersectorial dos atores regionais, tendo em vista o desenvolvimento do território, a maximização e a rentabilização dos recursos existentes.

A promoção da articulação de entidades públicas e privadas dos vários setores, nomeadamente, da área económica, educativa/formativa e social, a promoção do trabalho em rede/parceria e a implicação ativa dos atores locais no desenvolvimento do seu território, constituem um desafio para o sucesso do desenvolvimento da BIS.

Este eixo estratégico tem como objetivo específico:

IV1. Promoção da cooperação e do trabalho em parceria

Para alcançar o objetivo definido nesta estratégia, o GAL BIS 2020, dispõe das medidas da cooperação e do funcionamento do PDR2020 como instrumento de apoio.

2.1 Progressos da EDL em Relação aos Objetivos Estratégicos Definidos

Com a operacionalização e a implementação das operações da Medida 10-LEADER, do PDR2020, a EDL prevê os seguintes resultados:

- Melhoria do desempenho económico e da competitividade das explorações agropecuárias, florestais e agroindustriais;
- Fixação de agricultores e trabalhadores agrícolas ao mundo rural;
- Desenvolvimento de atividades associadas ao sector primário e complementar;
- Desenvolvimento de circuitos curtos de comercialização e distribuição;
- Valorização dos produtos locais certificados e de qualidade;
- Criação de postos de trabalho e aumento do emprego em meio rural.

Os indicadores e as metas a alcançar, com a implementação das operações, estão descritos no Quadro 1 e são referentes aos anos de 2018 e 2023.

Para o ano de 2019 registam-se os seguintes resultados, face aos projetos analisados e em execução, no âmbito do Eixo Estratégico **Mobilização do potencial económico dos recursos endógenos, promovendo a qualificação e diversificação da Economia Rural e a animação económica da BIS:**

- Candidaturas Contratualizadas - 47
- Projetos Apoiados, com pedidos de pagamento liquidados – 22
- Empregos criados – 16
- Despesa publica contratualizada – 1 milhão e 115 mil euros
- *Explorações apoiadas com investimentos em Regimes de Qualidade – 0.*

Dos 47 projetos contratualizados, 38 têm enquadramento na operação dos Pequenos Investimentos na Exploração Agrícola destacando-se os projetos dos sectores identificados como prioritários na EDL, nomeadamente projetos de Ovinocultura, projetos de Olivicultura e Outras

culturas permanentes e ainda projetos de cultura de frutos tropicais ou subtropicais (figo da Índia).

Relativamente aos Pequenos Investimentos na Transformação e Comercialização foram aprovados 9 projetos nas tipologias transformação de leite e derivados (queijaria); carne de suíno; e produção de doces de fruta e granolas.

Concorrendo para o objetivo específico da **consolidação do potencial turístico da região** os resultados foram os seguintes:

- Candidaturas Contratualizadas - 3
- Projetos Apoiados, com pedidos de pagamento liquidados – 0
- Empregos criados – 0
- Despesa pública contratualizada – 282 mil euros

Foram aprovadas 6 candidaturas no âmbito da Diversificação das Atividades na Exploração Agrícola, as quais são essencialmente no âmbito do alojamento turístico e 1 projeto relacionado com o desenvolvimento de atividades recreativas e de lazer. Das 6 aprovações, 3 foram contratualizadas correspondendo a uma despesa pública de 282 mil euros.

Aquém do perspetivo para 2018 ficam também os indicadores referentes à medida Diversificação das Atividades na Exploração Agrícola quer em termos de projetos apoiados, quer em termos de postos de trabalho, atendendo a que os beneficiários iniciaram a execução dos seus projetos tardiamente, pelo que não ocorreu a liquidação de qualquer pedido de pagamento.

Paralelamente, para os indicadores de projetos apoiados no âmbito das Cadeias Curtas e Mercados Locais e Valorização dos Produtos de Qualidade Locais as expectativas não foram alcançadas atendendo a que para os avisos que decorreram em 2019, no caso da medida 10.2.1.4 candidatura entrada em 2018 e decidida em 2019 mereceu parecer desfavorável e no caso da medida 10.2.1.5 não houve apresentação de candidaturas ao respetivo aviso que decorreu no ano de 2019.

QUADRO 1 - MATRIZ DE ENQUADRAMENTO DA EDL

Matriz de Enquadramento Lógico									
Objectivo	Indicador	Tipo de Indicador	Executado	Meta Intercalar 2018	% (h/I)	Meta 2023	% (h/K)	Medida	
A	Contribuir para a criação de emprego e de uma cultura empresarial de base local			0					
A1	Apoiar o Desenvolvimento da Pequena Agricultura	Nº Projetos apoiados	Realização	14	15	93,3333	73	19,1781	10.2.1.1
A1	Apoiar o Desenvolvimento da Pequena Agricultura	Nº Empregos criados	Resultado	3	0		2	150	10.2.1.1
A1	Apoiar o Desenvolvimento da Pequena Agricultura	Nº de Beneficiários/Exploraç	Resultado	14	12	116,6667	62	22,5806	10.2.1.1
A2	Apoiar o investimento na transformação e comercialização de produtos	Nº Projetos apoiados	Realização	1	2	50	8	12,5	10.2.1.2
A2	Apoiar o investimento na transformação e comercialização de produtos	Nº Empregos criados	Resultado	2	4	50	21	9,5238	10.2.1.2
A2	Apoiar o investimento na transformação e comercialização de produtos	Nº de Beneficiários/Exploraç	Resultado	1	1	100	7	14,2857	10.2.1.2
A3	Fomentar a diversificação de atividades na exploração agrícola	Nº Projetos apoiados	Realização	0	2	0	8	0	10.2.1.3
A3	Fomentar a diversificação de atividades na exploração agrícola	Nº Empregos criados	Resultado	0	1	0	7	0	10.2.1.3
A3	Fomentar a diversificação de atividades na exploração agrícola	Nº de Beneficiários/Exploraç	Resultado	0	1	0	7	0	10.2.1.3
A4	Incentivar a criação de cadeiras curtas e mercados locais	Nº Projetos apoiados	Realização	0	1	0	6	0	10.2.1.4
A4	Incentivar a criação de cadeiras curtas e mercados locais	Nº Empregos criados	Resultado	0	1	0	3	0	10.2.1.4
A4	Incentivar a criação de cadeiras curtas e mercados locais	Nº de Beneficiários/Exploraç	Resultado	0	1	0	6	0	10.2.1.4
B	Promover a gestão sustentável do território valorizando os recursos endógenos e fortalecendo laços de identidade			0					
B1	Promover os produtos locais de qualidade	Nº Projetos apoiados	Realização	0	1	0	6	0	10.2.1.5
B1	Promover os produtos locais de qualidade	Nº Empregos criados	Resultado	0	0		0		10.2.1.5
B1	Promover os produtos locais de qualidade	Nº de Beneficiários/Exploraç	Resultado	0	1	0	5	0	10.2.1.5
B2	Fomentar a preservação, conservação e valorização de património rural	Nº Projetos apoiados	Realização	0	1	0	4	0	10.2.1.6
B2	Fomentar a preservação, conservação e valorização de património rural	Nº Empregos criados	Resultado	0	0		0		10.2.1.6
B2	Fomentar a preservação, conservação e valorização de património rural	Nº de Beneficiários/Exploraç	Resultado	0	1	0	4	0	10.2.1.6

2.2 Balanço Global da Implementação da EDL

2.2.1 Concursos Abertos

Em 2019 foram decididos os segundos avisos de concurso das seguintes medidas:

- 10.2.1.1 - Regime Simplificado de Pequenos Investimentos nas Explorações Agrícolas;
- 10.2.1.2 - Pequenos Investimentos na Transformação e Comercialização.

O prazo de submissão das candidaturas, para as operações 10.2.1.1 e 10.2.1.2, decorreu entre 13 de novembro 2017 e 12 e 26 de janeiro de 2018 respetivamente, tendo sido posteriormente prorrogado para 15 de fevereiro de 2018 em ambas as operações. Assim as candidaturas entradas para os segundos avisos das medidas 10211 e 10212 deram entrada em 2018, vindo a sua análise a ser concluída e decidida em 2019.

Em 2018, foi aberto o segundo aviso para a medida 10.2.1.3 – Diversificação das Atividades na Exploração Agrícola que decorreu de 19/03/2018 a 18/05/2018, tendo igualmente a análise das candidaturas decorrido e concluído no decurso do ano de 2019. Deste aviso 02/10213 foram decididas em 2019 5 candidaturas, constando 2 processos para decisão em 2020.

Em 2019 foi também decidido o Aviso 01 da operação 10.2.1.4 – Cadeias Curtas e Mercados Locais, que esteve em vigor em 2018.

Em 2019 e decorreu o segundo aviso para a medida 10.2.1.5 Promoção dos Produtos de Qualidade Locais, o qual decorreu entre 23/09/2019 e 08/11/2019, o qual não rececionou qualquer candidatura.

O primeiro aviso à medida 10.2.1.6 Renovação de Aldeias decorreu igualmente entre setembro e novembro de 2019 e as 3 candidaturas submetidas encontram-se em processo de decisão o qual transitou para o ano de 2020.

No final do ano de 2019 foram ainda disponibilizados os terceiros Avisos para apresentação de candidaturas às medidas 10.2.1.1; 10.2.1.2; 10.2.1.3 e 10.2.1.4 cujo período para apresentação de candidaturas termina em 2020.

Ao nível de dotação orçamental, durante o ano de 2019 foram realizadas algumas reprogramações estratégicas e fulcrais para o bom desempenho da ELD, nomeadamente:

- Reforço da dotação orçamental para a Medida 10.2.1.2 em 155.800,53€ da medida 10.2.1.5, possibilitando a abertura do 3º aviso para apresentação de candidaturas;
- Abertura dos 2º e 3º avisos à medida 10.2.1.4 nas componentes Cadeias Curtas e Mercados Locais, com toda a dotação orçamental disponível nesta medida;
- Abertura do 1º Aviso à medida 10.2.1.6 a qual, do total de despesa pública solicitada pelas candidaturas submetidas, “liberta” 20.762,89€
- Reforço da dotação orçamental da medida 10.2.1.3 em 155.000,00€ provenientes da medida 10.2.1.5 e 20.762,89€ que corresponde ao valor não aplicado na medida 10.2.1.6, possibilitando assim a abertura de um 3º Aviso à 10.2.1.3.

A reestruturação da dotação orçamental entre as diferentes medidas de financiamento do PDR 2020 possibilitou a aplicação/disponibilização de 100% da dotação orçamental aprovada no âmbito da ELD em 2019, traduzindo-se na estrutura apresentada no quadro seguinte.

QUADRO 2 - REESTRUTURAÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTAL

Medida FEADER	Programação da dotação financeira			
	Dotação Aprovada	Alteração	Dotação Alterada	Nota explicativa
10211-Regime Simplificado de Pequenos investimentos nas explorações agrícolas	862.989,46 €	-	862.989,46€	-
10212-Pequenos investimentos de transformação e comercialização	689.977,17 €	155.800,53 €	845.777,70€	Dotação reforçada com 155.800,53€ da 10215
10213-Diversificação de actividades na exploração	584.563,99 €	175.762,89 €	760.326,88 €	Dotação reforçada com 155.000,00€ da 10215 e 20.762,89€ da 10216
10214-Cadeias Curtas e Mercados Locais	419.580,71 €	-	419.580,71€	
10215-Promoção de produtos locais de qualidade	310.800,53 €	-310.800,53€	0	Transferido para a 10212 e 10213

10216-Renovação de aldeias	318.656,87 €	-20.762,53€	297.893,98€	Transferido para a 10213
Total FEADER	3.186.568,72 €		3.186.568,72 €	

QUADRO 3 - CONCURSOS EM VIGOR NO ANO 2019 E DOTAÇÃO ORÇAMENTAL

Implementação da EDL		Anúncio / Períodos abertos 2019	Dotação despesa pública [Mil euros]
10.2.1.1	Regime simplificado de pequenos investimentos nas explorações agrícolas	1	313
10.2.1.2	Pequenos investimentos na transformação e comercialização	1	268,46
10.2.1.3	Diversificação de atividades na exploração	1	175,76
10.2.1.4	Cadeias curtas e mercados locais	2	419,58
10.2.1.5	Promoção de produtos de qualidade locais	1	155
10.2.1.6	Renovação de aldeias	1	318,66
TOTAL		7	1 650,46
% da dotação aprovada para a EDL			25,90%

Resulta da análise do quadro anterior que o montante da dotação financeira das ações mencionadas totalizou mais de 1 milhão e 650 mil euros que corresponde a 25,90% da dotação da EDL aplicada em 2019.

2.2.2 Candidaturas Apresentadas e Investimento Proposto

No decorrer da abertura, em final de 2019, dos avisos às medidas 10.2.1.1 e 10.2.1.2 que encerraram em janeiro de 2020, entraram 5 candidaturas ainda em 2019 na medida 10.2.1.1, vindo a totalizar 37 candidaturas submetidas no âmbito do Aviso 03 da medida 10.2.1.1., e 3 candidaturas submetidas ao terceiro aviso da medida 10.2.1.2. Os quadros 3 e 4 sintetizam o número de candidaturas entradas, decididas e contratadas, quer no ano de 2019 de forma isolada, quer os dados acumulados desde o início da execução do programa.

QUADRO 4 - BALANÇO GLOBAL DAS CANDIDATURAS ENTRADAS EM 2019

Anual-2019																								
Operações PDR 2020	Candidaturas apresentadas		Candidaturas desistidas		Candidaturas analisadas		Candidaturas decididas						Projectos contratados				Projectos pagos				Projectos encerrados			
							Não aprovadas		Sem dotação		Aprovadas													
	Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Desp. Pública (mil euros)	FEADER (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Desp. Pública (mil euros)	FEADER (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Desp. Pública (mil euros)	FEADER (mil euros)
10.2.1.1	5	218,16	8	350,81	26	899,15	5	158,46	0	0	23	800,12	22	787,44	299,27	253,88	10	143,59	60,41	52,27	5	90,44	35,25	30,65
10.2.1.2	0	0	1	218,53	5	663,2	2	331,15	0	0	6	1261,27	5	1191,74	384,19	345,77	2	167,82	53,93	45,84	1	158,01	49,51	42,09
10.2.1.3	0	0	3	670,27	8	1401,18	1	146,08	0	0	5	857,97	2	442,86	192,9	164,09	0	0	0	0	0	0	0	0
10.2.1.4	0	0	0	0	4	198,46	4	198,46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.2.1.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.2.1.6	3	628,97	0	0	2	600,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	8	847,13	12	1 239,61	45	3 762,69	12	834,15	0	0,00	34	2 919,36	29	2 422,04	876,36	763,74	12	311,41	114,34	98,11	6	248,45	84,76	72,74

QUADRO 5 - BALANÇO GLOBAL DAS CANDIDATURAS ENTRADAS - ACUMULADO

Acumulado																									
Operações PDR 2020	Candidaturas apresentadas		Candidaturas desistidas		Candidaturas analisadas		Candidaturas decididas						Projectos contratados				Projectos pagos				Projectos encerrados				
							Não aprovadas		Sem dotação		Aprovadas				Desp. Pública (mil euros)		FEADER (mil euros)				Desp. Pública (mil euros)		FEADER (mil euros)		
	Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Desp. Pública (mil euros)	FEADER (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Desp. Pública (mil euros)	FEADER (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Desp. Pública (mil euros)
10.2.1.1	66	2365,2	13	509,55	48	1637,5	8	258,68	0	0	38	1313,7	38	1345,06	517,64	450,41	18	357,83	158,95	140,96	9	189,15	75,08	66,5	
10.2.1.2	16	3319,64	2	447,93	14	2871,71	4	967,41	0	0	10	1904,3	9	1834,77	598,99	539,09	4	308,03	117,03	100,77	1	158,01	49,51	42,09	
10.2.1.3	16	2816,82	7	1224,47	9	1592,35	1	146,08	0	0	6	1049,14	3	634,03	282,58	244,81	0	0	0	0	0	0	0	0	
10.2.1.4	4	198,46	0	0	4	198,46	4	198,46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10.2.1.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10.2.1.6	3	628,97	0	0	2	600,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTAL	105	9 329,09	22	2 181,95	77	6 900,72	17	1 570,63	0	0,00	54	4 267,14	50	3 813,86	1 399	1 234,31	22	665,86	275,98	241,73	10	347,16	124,59	108,59	

2.2.3 Análise, Aprovação e Contratação

Relativamente à execução física e financeira importa reter os valores acumulados referentes aos anos 2016, 2017, 2018 e 2019 cujas taxas de análise globais para todas as medidas são de oscilam entre os 56% e os 100%. A medida com mais baixa taxa de análise é a medida 10.2.1.3 resultante de uma elevada taxa de desistência, pelo que das 16 candidaturas entradas apenas foram analisadas 9 pedidos de apoio.

Retemos a análise na taxa de contratação que no final do ano de 2019 se situa nos 48% com uma taxa de aprovação global de 51%

QUADRO 6 – EXECUÇÃO FÍSICA EM 2019

Medida	Taxa de análise de Candidaturas		Taxa de Decisão		Taxa de Reprovação		Taxa de Aprovação		Taxa de Contratação	
	N.º	Investimento	N.º	Investimento	N.º	Investimento	N.º	Investimento	N.º	Investimento
10.2.1.1	39%	38%	42%	41%	7.5%	6.6%	34%	33.8%-	33%	33%-
10.2.1.2	31%	20%	50%	48%	12.5%	9.9%-	37%	37,8%	31%	36%
10.2.1.3	50%	50%	38%	36%	6%	5.1%	31%	-30,4%	16%	16%
10.2.14	100€	100€	100%	100%	100%	100%	0	0	0	0
TOTAL	42%	40%	43%	40%	11%	9%	32%	31%	28%	26%

Quadro 7 – Execução Física – Acumulado

Medida	Taxa de análise de Candidaturas		Taxa de Decisão		Taxa de Reprovação		Taxa de Aprovação		Taxa de Contratação	
	N.º	Investimento	N.º	Investimento	N.º	Investimento	N.º	Investimento	N.º	Investimento
10.2.1.1	73%	69%	70%	66%	12%	11%	58%	56%	58%	57%
10.2.1.2	88%	87%	88%	87%	25%	29%	63%	57%	56%	55%
10.2.1.3	56%	56%	44%	42%	6%	5%	38%	37%	19%	23%
10.2.14	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0	0	0	0
TOTAL	73%	74%	68%	63%	16%	17%	51%	46%	48%	41%

2.2.4 Execução Financeira

De referir que as taxas de execução e encerramento apresentadas são referentes às candidaturas contratadas e não referentes à dotação financeira aprovada no âmbito da EDL.

Em termos de execução financeira verifica-se no final de 2019 uma taxa de execução (candidaturas pagas/candidaturas contratadas) ao nível do número de candidaturas de 44% com um total de 22 pedidos de pagamento liquidados no valor total de despesa pública de 275 mil euros, no âmbito das operações 10.2.1.1 e 10.2.1.2, tendo em conta que existiram na totalidade 47 contratações entre os primeiros avisos das medidas 10.2.1.1; 10.2.1.2.

Ainda na operação 10.2.1.1 foram encerrados 9 projetos representando 14% de despesa pública, o que equivale a uma taxa de encerramento global de 20% face às candidaturas contratadas.

Nas restantes operações, nomeadamente, na operação 10.2.1.2 houve apenas a apresentação de 4 pedidos de pagamento liquidados em 2019 com uma despesa pública de cerca de 117 mil euros.

QUADRO 8 – EXECUÇÃO FINANCEIRA – ACUMULADO

Medida	Taxa de execução			Taxa de encerramento		
	N.º	Investimento	Despesa pública	N.º	Investimento	Despesa pública
10.2.1.1	47%	27%	31%	24%	14%	15%
10.2.1.2	44%	17%	20%	11%	9%	8%
10.2.1.3	0%	0%	0%	0%	0%	0%
TOTAL	44%	17%	20%	20%	9%	9%

2.2.5 Metas e Indicadores

O próximo quadro apresenta as principais metas estabelecidas pelo GAL BIS 2020, tendo como anos de referência 2018 e 2023, para cada uma das medidas do PDR2020.

QUADRO 9 – METAS E INDICADORES

Metas e Indicadores										
		População abrangida	Dotação (Mil euros)	Investimento Total (Mil euros)	Nº projetos apoiados 2018	Nº projetos apoiados 2023	Nº de beneficiários /explorações apoiados 2018	Nº de beneficiários /explorações apoiados 2023	Nº de empregos criados 2018	Nº de empregos criados 2023
	População abrangida	75028								
10.2.1.1	Regime simplificado de pequenos investimentos nas explorações agrícolas		862,99	1725,98	15	73	12	62	0	2
10.2.1.2	Pequenos investimentos na transformação e comercialização		689,98	1533,28	2	8	1	7	4	21
10.2.1.3	Diversificação de atividades na exploração		584,56	1299,03	2	8	1	7	1	7
10.2.1.4	Cadeias curtas e mercados locais		419,58	839,16	1	6	1	6	1	3
10.2.1.5	Promoção de produtos de qualidade locais		310,8	621,6	1	6	1	5	0	0
10.2.1.6	Renovação de aldeias		318,66	637,31	1	4	1	4	0	0
TOTAL		75 028	3 186,57	6 656,36	22	105	17	91	6	33

2.3 Balanço Detalhado por Operação

2.3.1 Op. 10.2.1.1 – Regime Simplificado de Pequenos Investimentos nas Explorações Agrícolas

A Operação 10.2.1.1 - Regime Simplificado de Pequenos Investimentos nas Explorações Agrícolas tem por objetivo promover a melhoria das condições de vida, de trabalho e de produção dos agricultores, de contribuir para o processo de modernização e de capacitação das empresas do setor agrícola. Esta operação enquadra-se nos objetivos da EDL ao nível da valorização das produções das atividades primárias e agroindustriais, proporcionando um estímulo para a modernização das explorações existentes.

O quadro 9 apresenta os dados referentes ao primeiro, segundo e terceiro aviso de concurso do Regime Simplificado de Pequenos Investimentos nas Explorações Agrícolas. O GAL BIS 2020, no primeiro aviso de concurso à operação 10.2.1.1, rececionou 29 candidaturas, que correspondem a um investimento total de 993.774,27€, com um investimento elegível proposto de 873.792,49€. No segundo aviso, o GAL rececionou em 2018, 27 candidaturas e em 2017, referentes ao mesmo aviso, 5 candidaturas perfazendo 32 candidaturas e um investimento total de 1.153,27 mil euros.

Já no terceiro aviso que decorreu de novembro de 2019 a janeiro de 2020 entraram um total de 37 candidaturas com um investimento elegível proposto de 1.211.624,91€, sendo que no quadro seguinte apenas estão refletidas as candidaturas entradas até final do ano de 2019.

QUADRO 10 - CANDIDATURAS APRESENTADAS À OPERAÇÃO 10.2.1.1

10.2.1.1 - Regime simplificado de pequenos investimentos nas explorações Agrícolas				2019		Acumulado	
Anúncio / Período	Data Início	Data Fim	Dotação despesa pública [Mil euros]	Candidaturas apresentadas	Investimento [Mil euros]	Candidaturas apresentadas	Investimento [Mil euros]
PDR2020-ADRACES-10211-001	28/07/2016	14/10/2016	300	0	0	29	993,77
PDR2020-ADRACES-10211-002	13/11/2017	15/02/2018	350	0	0	32	1153,27
PDR2020-ADRACES-10211-003	11/11/2019	31/01/2020	313	5	218,16	5	218,16
TOTAL			963,00	5	218,16	66	2 365,20

Como se verifica nos quadros seguintes, na operação 10.2.1.1, aviso 02, foram analisadas em 2019 26 candidaturas cujo processo de decisão transitou para 2020. Em 2019 foram apresentadas 5 candidaturas referentes ao terceiro Aviso cujo prazo inicial era até 31/12/2019 tendo sido prorrogado para 31/01/2020.

Em 2019 foram assim contratadas 22 candidaturas cujo investimento ascende os 787 mil euros representando uma despesa pública de mais de 299 mil euros (Quadro 11).

Analisando o mapa acumulado sintetiza-se pelo total de 38 candidaturas contratualizadas e uma despesa pública de mais de 517 mil euros (Quadro 12).

Relativamente à tipologia de investimento aquela com mais representatividade é a tipologia que se refere a equipamentos, logo seguida da tipologia de investimento Plantações (Quadro 15).

O Quadro 17 identifica os setores de investimento dos projetos, com destaque para o sector da Olivicultura, Ovinicultura; Cultura de Frutos Tropicais/Semi-tropicais onde se inclui a produção de Figo da Índia, e na área da pecuária bovinicultura, suinicultura e caprinicultura.

Relativamente aos projetos pagos, todos correspondem a PME e a maioria tem enquadramento na tipologia de investimento máquinas e equipamentos (Quadros 20 e 21), tendo sido pagos até final do ano de 2019 um total de 18 pedidos de pagamento correspondente a mais de 158 mil euros.

QUADRO 11 - PROCESSO DE DECISÃO 10.2.1.1 - ANUAL

10.2.1.1 - Regime simplificado de pequenos investimentos nas explorações agrícolas - ANUAL - 2019																
Anúncio	Candidaturas apresentadas		Candidaturas desistidas		Candidaturas analisadas		Candidaturas decididas						Projectos contratados			
							Não aprovadas		Sem dotação		Aprovadas					
	Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Desp. Pública (mil euros)	FEADER (mil euros)
PDR2020-ADRACES-10211-001	0	0	3	122,42	9	350,77	0	0	0	0	2	68,65	2	68,65	28,38	25,54
PDR2020-ADRACES-10211-002	0	0	5	228,39	17	548,38	5	158,46	0	0	21	731,47	20	718,8	270,89	228,33
PDR2020-ADRACES-10211-003	5	218,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	5	218,16	8	350,81	26	899,15	5	158,46	0	0,00	23	800,12	22	787,45	299,27	253,87

QUADRO 12 - PROCESSO DE DECISÃO 10.2.1.1 – ACUMULADO

10.2.1.1 - Regime simplificado de pequenos investimentos nas explorações agrícolas - ACUMULADO																
Anúncio	Candidaturas apresentadas		Candidaturas desistidas		Candidaturas analisadas		Candidaturas decididas						Projectos contratados			
							Não aprovadas		Sem dotação		Aprovadas					
	Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Desp. Pública (mil euros)	FEADER (mil euros)
PDR2020-ADRACES-10211-001	29	993,77	7	246,21	22	747,56	3	100,22	0	0	17	582,23	18	626,26	246,75	222,07
PDR2020-ADRACES-10211-002	32	1153,27	6	263,33	26	889,93	5	158,46	0	0	21	731,47	20	718,8	270,89	228,33
PDR2020-ADRACES-10211-003	5	218,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	66	2 365,20	13	509,54	48	1 637,49	8	258,68	0	0,00	38	1 313,70	38	1 345,06	517,64	450,40

QUADRO 13 – DISTRIBUIÇÃO DOS PROJETOS - TIPOLOGIA DO PROMOTOR 10.2.1.1

10.2.1.1 - Regime simplificado de pequenos investimentos nas explorações agrícolas - ANUAL - 2019						
Tipologia de Promotor	Projectos aprovados		Projectos contratados			
	Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Desp. Pública (mil euros)	FEADER (mil euros)
Organismos públicos	1	12,38	1	12,38	3,81	3,43
Outros	0	0	0	0	0	0
PME	22	787,74	21	775,06	295,46	250,45
TOTAL	23	800,12	22	787,44	299,27	253,88

QUADRO 14 – DISTRIBUIÇÃO DOS PROJETOS - TIPOLOGIA DO PROMOTOR 10.2.1.1 - ACUMULADO

10.2.1.1 - Regime simplificado de pequenos investimentos nas explorações agrícolas - ACUMULADO						
Tipologia de Promotor	Projectos aprovados		Projectos contratados			
	Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Desp. Pública (mil euros)	FEADER (mil euros)
Organismos públicos	1	12,38	1	12,38	3,81	3,43
Outros	0	0	0	0	0	0
PME	37	1301,32	37	1332,68	513,82	446,97
TOTAL	38	1 313,70	38	1 345,06	517,63	450,40

QUADRO 15 – DISTRIBUIÇÃO DOS PROJETOS - TIPOLOGIA DO INVESTIMENTO 10.2.1.1

10.2.1.1 - Regime simplificado de pequenos investimentos nas explorações agrícolas ANUAL - 2019								
Tipologia de Investimento	Candidaturas decididas				Projectos contratados			
	Nº	Investimento (mil euros)	Desp. Pública (mil euros)	FEADER (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Desp. Pública (mil euros)	FEADER (mil euros)
Edifícios e outras construções	26	184,99	74,97	59,43	26	184,99	74,97	59,43
Equipamentos	86	253,27	93,12	80,97	85	249,38	92,46	80,38
Investimentos imateriais	8	4,2	1,68	1,51	8	4,2	1,68	1,51
Investimentos não elegíveis	0	0	0	0	0	0	0	0
Máquinas	19	231,71	90,49	81,44	19	231,71	90,49	81,44
Plantações	83	125,95	41,69	32,93	76	117,17	39,68	31,12
TOTAL DE CANDIDATURAS	24				22			
TOTAL		800,12	301,95	256,28		787,45	299,28	253,88

QUADRO 16 – DISTRIBUIÇÃO DOS PROJETOS - TIPOLOGIA DO INVESTIMENTO 10.2.1.1 - ACUMULADO

10.2.1.1 - Regime simplificado de pequenos investimentos nas explorações agrícolas ACUMULADO								
Tipologia de Investimento	Candidaturas decididas				Projectos contratados			
	Nº	Investimento (mil euros)	Desp. Pública (mil euros)	FEADER (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Desp. Pública (mil euros)	FEADER (mil euros)
Edifícios e outras construções	35	291,44	118,45	98,56	35	291,44	118,45	98,56
Equipamentos	121	384,55	146,64	129,14	122	401,56	153,98	135,75
Investimentos imateriais	13	8,68	2,71	2,44	14	11,14	3,24	2,92
Investimentos não elegíveis	1	1,27	0	0	1	1,27	0	0
Máquinas	34	402,79	148,22	133,4	34	402,79	148,22	133,4
Plantações	102	224,97	86	72,81	99	236,86	93,74	79,77
TOTAL DE CANDIDATURAS	40				38			
TOTAL		1 313,70	502,02	436,35		1 345,06	517,63	450,40

QUADRO 17 – DISTRIBUIÇÃO DOS PROJETOS – SETOR DE ATIVIDADE 10.2.1.1

10.2.1.1 - Regime simplificado de pequenos investimentos nas explorações agrícolas - ANUAL - 2019						
SETOR	Projectos aprovados		Projectos contratados			
	Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Desp. Pública (mil euros)	FEADER (mil euros)
Avicultura	1	47,59	1	47,59	16,34	14,7
Bovinicultura	2	86,76	2	86,76	36,57	32,91
Caprinicultura	1	39,85	1	39,85	19,92	17,93
Cultura de frutos tropicais e subtropicais	1	48,4	1	48,4	15,21	13,69
Cultura de pomóideas e prunóideas	2	61,72	2	61,72	25,48	22,93
Cultura de produtos hortícolas, raízes e tubérculos	2	95,04	2	95,04	37,01	17,84
Olivicultura	6	160,94	5	148,27	48,37	43,53
Ovinicultura	5	159,67	5	159,67	61,15	55,03
Suinicultura	2	80,55	2	80,55	33,25	29,93
Viticultura	1	19,59	1	19,59	5,97	5,38
TOTAL	23	800,11	22	787,44	299,27	253,87

QUADRO 18 – DISTRIBUIÇÃO DOS PROJETOS – SETOR DE ATIVIDADE 10.2.1.1 - ACUMULADO

10.2.1.1 - Regime simplificado de pequenos investimentos nas explorações agrícolas - Acumulado						
SETOR	Projectos aprovados		Projectos contratados			
	Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Desp. Pública (mil euros)	FEADER (mil euros)
Apicultura	1	40,35	1	40,35	16,4	14,76
Avicultura	1	47,59	1	47,59	16,34	14,7
Bovinicultura	2	86,76	2	86,76	36,57	32,91
Caprinicultura	1	39,85	1	39,85	19,92	17,93
Cultura de especiarias, plantas aromáticas, medicinais	1	10,91	1	10,91	4,35	3,91
Cultura de frutos tropicais e subtropicais	3	133,65	3	133,65	43,92	39,53
Cultura de pomóideas e prunóideas	2	61,72	2	61,72	25,48	22,93
Cultura de produtos hortícolas, raízes e tubérculos	2	95,04	2	95,04	37,01	17,84
Olivicultura	7	206,6	7	237,97	73,74	66,36
Outras culturas permanentes	3	129,06	3	129,06	58,34	52,5
Ovinicultura	10	273,05	10	273,05	109,65	98,68
Suinicultura	2	80,55	2	80,55	33,25	29,93
Viticultura	3	108,55	3	108,55	42,68	38,41
TOTAL	38	1 313,68	38	1 345,05	517,65	450,39

QUADRO 19 – PROJETOS PAGOS - TIPOLOGIA DO PROMOTOR 10.2.1.1

10.2.1.1 - Regime simplificado de pequenos investimentos nas explorações agrícolas Projetos pagos								
Tipologia do promotor	ANUAL - 2019				ACUMULADO			
	Nº	Investimento	Desp. pública	FEADER	Nº	Investimento	Desp. pública	FEADER
Organismos públicos	0	0	0	0	0	0	0	0
Outros	0	0	0	0	0	0	0	0
PME	10	143,59	60,41	52,27	18	357,83	158,95	140,96
TOTAL	10	143,59	60,41	52,27	18	357,83	158,95	140,96

QUADRO 20 – PROJETOS PAGOS - TIPOLOGIA DE INVESTIMENTO 10.2.1.1

10.2.1.1 - Regime simplificado de pequenos investimentos nas explorações agrícolas Projetos pagos *								
Tipologia de Investimento	ANUAL - 2019				ACUMULADO			
	Nº	Investimento	Desp. pública	FEADER	Nº	Investimento	Desp. pública	FEADER
Edifícios e outras construções	2	14,53	6,31	5,48	4	51,66	24,88	22,19
Equipamentos	16	30,87	14,24	12,29	24	61,7	28,68	25,28
Investimentos imateriais	2	1,23	0,2	0,17	2	1,23	0,2	0,17
Investimentos não elegíveis	0	0	0	0	0	0	0	0
Máquinas	9	89,41	36,22	31,39	12	172,56	70,19	61,96
Plantações	3	7,55	3,44	2,95	6	70,68	35,01	31,36
TOTAL		143,59	60,41	52,28		357,83	158,96	140,96

QUADRO 21 – PROJETOS PAGOS – SETOR DE ATIVIDADE 10.2.1.1

10.2.1.1 - Regime simplificado de pequenos investimentos nas explorações agrícolas Projetos pagos								
Setor	ANUAL				ACUMULADO			
	Nº	Investimento	Desp. pública	FEADER	Nº	Investimento	Desp. pública	FEADER
Apicultura	1	3,81	1,55	1,32	1	3,81	1,55	1,32
Cultura de especiarias, plantas aromáticas, medicinais	1	4,65	1,56	1,35	1	4,65	1,56	1,35
Cultura de frutos tropicais e subtropicais	0	0	0	0	1	42,84	14,78	13,3
Cultura de pomóideas e prunóideas	1	15,7	7,85	6,67	1	15,7	7,85	6,67
Cultura de produtos hortícolas, raízes e tubérculos	0	0	0	0	0	0	0	0
Olivicultura	3	46,83	18,7	16,01	3	46,83	18,7	16,01
Outras culturas permanentes	0	0	0	0	3	101,13	49,54	44,58
Ovinicultura	3	53,07	24,78	21,84	5	87,07	40,88	36,33
Viticultura	1	19,53	5,97	5,08	3	55,78	24,1	21,39
TOTAL	10	143,59	60,41	52,27	18	357,81	158,96	140,95

2.3.2 Op. 10.2.1.2 – Pequenos Investimentos na Transformação e Comercialização

Esta operação visa contribuir para o processo de modernização e capacitação das empresas de transformação e de comercialização de produtos agrícolas. De acordo com os objetivos da EDL esta medida enquadra-se ao nível da valorização das produções das atividades primárias e agroindustriais, permitindo um incentivo à modernização e criação de pequenas unidades de agroindústrias relacionadas com a transformação de produtos endógenos da região.

No âmbito do primeiro aviso de concurso à Operação 10.2.1.2 - Pequenos Investimentos na Transformação e Comercialização, deram entrada, no GAL Beira Interior Sul, 7 candidaturas que correspondem a um investimento total de 1.508.693,27€, com um investimento elegível proposto de 1.086.804,70€, elemento apresentado no quadro 22.

As candidaturas apresentadas ao Aviso 02, em 2018, foram 9 a que corresponde um investimento total de 1.810,95 mil euros.

O terceiro aviso da presente medida terminou em 2020, pelo que as candidaturas foram submetidas já em 2020.

QUADRO 22 - CANDIDATURAS APRESENTADAS À OPERAÇÃO 10.2.1.2

10.2.1.2 - Pequenos investimentos na transformação e comercialização				Ano 2019		Acumulado	
Anúncio / Período	Data Início	Data Fim	Dotação despesa pública [Mil euros]	Candidaturas apresentadas	Investimento [Mil euros]	Candidaturas apresentadas	Investimento [Mil euros]
PDR2020-ADRACES-10212-001	28/07/2016	14/10/2016	350	0	0	7	1508,69
PDR2020-ADRACES-10212-002	13/11/2017	15/02/2018	250	0	0	9	1810,95
PDR2020-ADRACES-10212-003	11/11/2019	31/01/2020	268,46	0	0	0	0
TOTAL			868,46	0	0,00	16	3 319,64

Em 2019, referente ao Aviso 02, foram aprovadas 6 candidaturas tendo sido contratualizadas 5 pedidos de apoio a que correspondeu um investimento de mais de 1 milhão 191 mil euros e uma despesa publica de 384 mil euros.

A candidatura com parecer favorável mas que não foi contratualizada deveu-se ao facto de o pedido de apoio ter ficado "retido" em validação de condicionantes as quais não foram validadas impedindo assim a sua contratualização.

Da análise ao quadro 23 importa ainda referir que a candidatura desistida havia merecido parecer favorável, tendo sido selecionada para CQ à contratação o qual se arrastou por mais de 6 meses, sem comunicação de resultado desta ação, tendo o beneficiário vindo a desistir do projeto, alegando entre outros motivos, a demora na contratualização da candidatura.

Assim em 2019 a medida 10212 apresenta um total de 9 candidaturas contratualizadas com uma despesa publica de mais de 598 mil euros (Quadro 24).

Analisando mais detalhadamente a tipologia dos beneficiários, todos são pequenas e médias empresas e os investimentos correspondem essencialmente a aquisição de equipamentos e a realização de obras de melhoria/beneficiação de construções. Existe ainda um número significativo de projetos com investimentos imateriais, nomeadamente, projectos de branding e marketing (Quadros 25 e 27).

Os sectores de atividade das candidaturas contratualizadas em 2019 foram a produção de azeite, azeitona de conserva e 2 queijarias (quadro 28).

Até final do ano de 2019 foram pagos 4 pedidos de pagamentos nesta medida, perfazendo uma despesa pública de mais de 117 mil euros (Quadro 30).

QUADRO 23 - PROCESSO DE DECISÃO 10.2.1.2 - ANUAL

10.2.1.2 - Pequenos investimentos na transformação e comercialização - ANUAL - 2019																
Anúncio	Candidaturas apresentadas		Candidaturas desistidas		Candidaturas analisadas		Candidaturas decididas						Projectos contratados			
	Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Não aprovadas		Sem dotação		Aprovadas					
							Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)
PDR2020-ADRACES-10212-001	0	0	0	0	2	262,51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
PDR2020-ADRACES-10212-002	0	0	1	218,53	3	400,68	2	331,15	0	0	6	1261,27	5	1191,74	384,19	345,77
PDR2020-ADRACES-10212-003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Todas as análises são análises integrais																
TOTAL	0	0,00	1	218,53	5	663,19	2	331,15	0	0,00	6	1 261,27	5	1 191,74	384,19	345,77

QUADRO 24 - PROCESSO DE DECISÃO 10.2.1.2 – ACUMULADO

10.2.1.2 - Pequenos investimentos na transformação e comercialização - ACUMULADO																
Anúncio	Candidaturas apresentadas		Candidaturas desistidas		Candidaturas analisadas		Candidaturas decididas					Projectos contratados				
							Não aprovadas		Sem dotação		Aprovadas					
	Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Desp. Pública (mil euros)	FEADER (mil euros)
PDR2020-ADRACES-10212-001	7	1508,69	1	229,4	6	1279,29	2	636,27	0	0	4	643,03	4	643,03	214,8	193,32
PDR2020-ADRACES-10212-002	9	1810,95	1	218,53	8	1592,42	2	331,15	0	0	6	1261,27	5	1191,74	384,19	345,77
PDR2020-ADRACES-10212-003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	16	3 319,64	2	447,93	14	2 871,71	4	967,42	0	0,00	10	1 904,30	9	1 834,77	598,99	539,09

QUADRO 25 – DISTRIBUIÇÃO DOS PROJETOS - TIPOLOGIA DO PROMOTOR 10.2.1.2

10.2.1.2 - Pequenos investimentos na transformação e comercialização - ANUAL 2019						
Tipologia de Promotor	Projectos aprovados		Projectos contratados			
	Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Desp. Pública (mil euros)	FEADER (mil euros)
Organismos públicos	0	0	0	0	0	0
Outros	0	0	0	0	0	0
PME	6	1261,27	5	1191,74	384,19	345,77
TOTAL	6	1 261,27	5	1 191,74	384,19	345,77

QUADRO 26 – DISTRIBUIÇÃO DOS PROJETOS - TIPOLOGIA DO PROMOTOR 10.2.1.2

10.2.1.2 - Pequenos investimentos na transformação e comercialização - ACUMULADO						
Tipologia de Promotor	Projectos aprovados		Projectos contratados			
	Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Desp. Pública (mil euros)	FEADER (mil euros)
Organismos públicos	0	0	0	0	0	0
Outros	0	0	0	0	0	0
PME	10	1904,3	9	1834,77	598,99	539,09
TOTAL	10	1 904,30	9	1 834,77	598,99	539,09

QUADRO 27 – DISTRIBUIÇÃO DOS PROJETOS - TIPOLOGIA DO INVESTIMENTO 10.2.1.2

10.2.1.2 - Pequenos investimentos na transformação e comercialização ANUAL - 2019								
Tipologia de Investimento	Candidaturas decididas				Projectos contratados			
	Nº	Investimento (mil euros)	Desp. Pública (mil euros)	FEADER (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Desp. Pública (mil euros)	FEADER (mil euros)
Edifícios e outras construções	6	301,39	109,62	98,1	5	251,7	98,47	88,62
Equipamentos	16	710,55	279,29	251,13	13	691,64	274,67	247,21
Investimentos imateriais	6	31,17	11,39	10,23	5	30,24	11,05	9,94
Investimentos não elegíveis	3	218,15	0	0	3	218,15	0	0
TOTAL DE CANDIDATURAS	6				5			
TOTAL		1 261,26	400,30	359,46		1 191,73	384,19	345,77

QUADRO 28 – DISTRIBUIÇÃO DOS PROJETOS – SETOR DE ATIVIDADE 10.2.1.2

10.2.1.2 - Pequenos investimentos na transformação e comercialização - ANUAL - 2019						
SETOR	Projectos aprovados		Projectos contratados			
	Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Desp. Pública (mil euros)	FEADER (mil euros)
Azeite	1	228,59	1	228,59	86,4	77,76
Frutas e produtos hortícolas	1	273,77	1	273,77	89,8	80,82
Frutas e produtos hortícolas transformados	1	361,25	1	361,25	89,66	80,69
Leite e produtos lácteos	3	397,67	2	328,13	118,32	106,49
TOTAL	6	1 261,28	5	1 191,74	384,18	345,76

QUADRO 29 – DISTRIBUIÇÃO DOS PROJETOS – SETOR DE ATIVIDADE 10.2.1.2 - ACUMULADO

10.2.1.2 - Pequenos investimentos na transformação e comercialização - ACUMULADO						
SETOR	Projectos aprovados		Projectos contratados			
	Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Desp. Pública (mil euros)	FEADER (mil euros)
Azeite	1	228,59	1	228,59	86,4	77,76
Carne de suíno	2	470,52	2	470,52	152,2	136,98
Diversos	0	0	0	0	0	0
Frutas e produtos hortícolas	1	273,77	1	273,77	89,8	80,82
Frutas e produtos hortícolas transformados	2	471,01	2	471,01	127,63	114,87
Leite e produtos lácteos	4	460,41	3	390,88	142,95	128,66
TOTAL	10	1 904,30	9	1 834,77	598,98	539,09

QUADRO 30 – PROJETOS PAGOS – TIPOLOGIA DE PROMOTOR - 10212

10.2.1.2 - Pequenos investimentos na transformação e comercialização Projetos pagos								
Tipologia do promotor	ANUAL				ACUMULADO			
	Nº	Investimento	Desp. pública	FEADER	Nº	Investimento	Desp. pública	FEADER
Organismos públicos	0	0	0	0	0	0	0	0
Outros	0	0	0	0	0	0	0	0
PME	2	167,82	53,93	45,84	4	308,03	117,03	100,77
TOTAL	2	167,82	53,93	45,84	4	308,03	117,03	100,77

QUADRO 31 – PROJETOS PAGOS – SETOR DE ATIVIDADE - 10212

10.2.1.2 - Pequenos investimentos na transformação e comercialização Projetos pagos								
Setor	ANUAL - 2019				ACUMULADO			
	Nº	Investimento	Desp. pública	FEADER	Nº	Investimento	Desp. pública	FEADER
Azeite	0	0	0	0	0	0	0	0
Carne de suíno	1	158,01	49,51	42,09	2	240,48	86,63	73,63
Diversos	0	0	0	0	0	0	0	0
Frutas e produtos hortícolas	0	0	0	0	0	0	0	0
Frutas e produtos hortícolas transformados	0	0	0	0	1	57,74	25,99	23,39
Leite e produtos lácteos	1	9,81	4,42	3,75	1	9,81	4,42	3,75
TOTAL	2	167,82	53,93	45,84	4	308,03	117,04	100,77

QUADRO 32 – PROJETOS PAGOS – TIPOLOGIA DE INVESTIMENTOS - 10212

10.2.1.2 - Pequenos investimentos na transformação e comercialização Projetos pagos *								
Tipologia de Investimento	ANUAL - 2019				ACUMULADO			
	Nº	Investimento	Desp. pública	FEADER	Nº	Investimento	Desp. pública	FEADER
Edifícios e outras construções	1	6,41	2,89	2,45	3	31,26	14,07	12,01
Equipamentos	3	161,41	51,04	43,39	7	276,77	102,96	88,76
Investimentos imateriais	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL		167,82	53,93	45,84		308,03	117,03	100,77

2.3.3 Op. 10.2.1.3 – Diversificação de Atividades na Exploração Agrícola

A Operação 10.2.1.3 - Diversificação de Atividades na Exploração Agrícola está integrada nos objetivos da EDL ao nível da valorização das produções atividades primárias e agroindustriais, da consolidação do potencial turístico da sub-região, da diversificação e da qualificação das atividades da economia rural. Considera-se que poderá possibilitar o apoio à instalação de novas atividades nas explorações agrícolas, como por exemplo, as atividades ligadas à caça e pesca, serviços de recreação e lazer, energias renováveis, alojamento turístico e restauração.

Os três avisos de abertura destinaram-se a titulares de explorações agrícolas ou a membros do seu agregado familiar e compreenderam as seguintes tipologias de intervenção:

- a) Unidades de alojamento turístico nas tipologias de turismo de habitação, turismo no espaço rural nos grupos de agroturismo ou casas de campo, alojamento local, parques de campismo e caravanismo e de turismo da natureza nas tipologias referidas — CAE 55202; 55204; 553; 559 apenas no que diz respeito a alojamento em meios móveis; 55201.
- b) Serviços de recreação e lazer — CAE 93293; 91042; 93294;
- c) CAE 56101; 56104; 1320; 20530; 20420; 13991; 13992; 13993; 11050; 10711; 10720; 82300; 93192; 96092; 47250; 47293; 5630 (CAE definidas pelo GAL BIS 2020);
- d) Atividades dos serviços relacionados com a agricultura (01610) ou com a silvicultura e exploração florestal (024).

Esta operação, no primeiro aviso de concurso, totalizou oito candidaturas entradas, que correspondem a um investimento total de 1.302.085,90€, com um investimento máximo concorrendo para elegível de 1.171.999,19€, dado mencionado no Quadro 35.

Em 2018, ou seja, no segundo aviso, foram apresentadas 8 pedidos de apoio com um investimento total de 1.514 milhões de euros. Em 2019, destas 8 candidaturas, 5 mereceram parecer favorável tendo sido aprovado o valor total de investimento elegível de 857 mil euros (1 das candidaturas é referente ao primeiro aviso, já que transitou para o segundo, por ausência de dotação do primeiro aviso), de acordo com o quadro 35.

Para além das 5 candidaturas aprovadas em 2019 referentes ao segundo aviso, 2 candidaturas mereceram parecer favorável, tendo esta decisão ocorrido apenas em 2020.

Relativamente à contratação das 5 candidaturas aprovadas em 2019, 2 foram contratadas nesse ano por um investimento superior a 442 mil euros e uma despesa pública de mais de 192 mil euros. Os restantes três projetos aprovados foram contratualizados já em 2020.

Dos projetos aprovados e contratualizados todos correspondem a PME e o maior volume de investimento corresponde a obras e equipamentos (Quadros 36 e 38).

Até ao final de 2019 não ocorreu qualquer pagamento no âmbito da Diversificação das Atividades na Exploração Agrícola.

QUADRO 33 - CANDIDATURAS APRESENTADAS À OPERAÇÃO 10.2.1.3

10.2.1.3 - Diversificação de atividades na exploração				Ano		Acumulado	
Anúncio / Período	Data Início	Data Fim	Dotação despesa pública [Mil euros]	Candidaturas apresentadas	Investimento [Mil euros]	Candidaturas apresentadas	Investimento [Mil euros]
PDR2020-ADRACES-10213-001	03/10/2016	09/12/2016	300	0	0	8	1302,09
PDR2020-ADRACES-10213-002	19/03/2018	18/05/2018	494,88	0	0	8	1514,73
PDR2020-ADRACES-10213-003	16/12/2019	14/02/2020	175,76	0	0	0	0
TOTAL			970,64	0	0,00	16	2 816,82

QUADRO 34 – PROCESSO DECISÃO OPERAÇÃO 10.2.1.3 – ANUAL

10.2.1.3 - Diversificação de atividades na exploração - ANUAL - 2019																
Anúncio	Candidaturas apresentadas		Candidaturas desistidas		Candidaturas analisadas		Candidaturas decididas						Projectos contratados			
	Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Não aprovadas		Sem dotação		Aprovadas		Nº	Investimento (mil euros)	Des. Pública (mil euros)	FEADER (mil euros)
							Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)				
PDR2020-ADRACES-10213-001	0	0	2	461,73	1	94,99	0	0	0	0	1	94,99	0	0	0	0
PDR2020-ADRACES-10213-002	0	0	1	208,54	7	1306,19	1	146,08	0	0	4	762,98	2	442,86	192,9	164,09
PDR2020-ADRACES-10213-003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	0,00	3	670,27	8	1401,18	1	146,08	0	0,00	5	857,97	2	442,86	192,90	164,09

QUADRO 35 – PROCESSO DECISÃO OPERAÇÃO 10.2.1.3 – ACUMULADO

10.2.1.3 - Diversificação de atividades na exploração - ACUMULADO																
Anúncio	Candidaturas apresentadas		Candidaturas desistidas		Candidaturas analisadas		Candidaturas decididas						Projectos contratados			
	Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Não aprovadas		Sem dotação		Aprovadas		Nº	Investimento (mil euros)	Des. Pública (mil euros)	FEADER (mil euros)
							Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)				
PDR2020-ADRACES-10213-001	8	1302,09	6	1015,92	2	286,16	0	0	0	0	2	286,16	1	191,17	89,69	80,72
PDR2020-ADRACES-10213-002	8	1514,73	1	208,54	7	1306,19	1	146,08	0	0	4	762,98	2	442,86	192,9	164,09
PDR2020-ADRACES-10213-003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	16	2816,82	7	1224,46	9	1592,35	1	146,08	0	0,00	6	1049,14	3	634,03	282,59	244,81

QUADRO 36 – DISTRIBUIÇÃO DOS PROJETOS - TIPOLOGIA DE PROMOTOR 10.1.2.3 - ANUAL

10.2.1.3 - Diversificação de atividades na exploração - ANUAL - 2019						
Tipologia de Promotor	Projectos aprovados		Projectos contratados			
	Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Desp. Pública (mil euros)	FEADER (mil euros)
Organismos públicos	0	0	0	0	0	0
Outros	0	0	0	0	0	0
PME	5	857,97	2	442,86	192,9	164,09
TOTAL	5	857,97	2	442,86	192,90	164,09

QUADRO 37 – DISTRIBUIÇÃO DOS PROJETOS - TIPOLOGIA DE PROMOTOR 10.1.2.3 - ACUMULADO

10.2.1.3 - Diversificação de atividades na exploração - ACUMULADO						
Tipologia de Promotor	Projectos aprovados		Projectos contratados			
	Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Desp. Pública (mil euros)	FEADER (mil euros)
Organismos públicos	0	0	0	0	0	0
Outros	0	0	0	0	0	0
PME	6	1049,14	3	634,03	282,58	244,81
TOTAL	6	1 049,14	3	634,03	282,58	244,81

QUADRO 38 – DISTRIBUIÇÃO DOS PROJETOS - TIPOLOGIA DE INVESTIMENTO 10.1.2.3 - ANUAL

10.2.1.3 - Diversificação de atividades na exploração ANUAL								
Tipologia de Investimento	Candidaturas decididas				Projectos contratados			
	Nº	Investimento (mil euros)	Desp. Pública (mil euros)	FEADER (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Desp. Pública (mil euros)	FEADER (mil euros)
Edifícios e outras construções	6	646,89	274,57	246,25	2	354,53	160,52	144,47
Equipamentos	10	175,85	66,49	52,6	4	75,11	27,38	17,49
Investimentos imateriais	6	18,42	6,71	3,67	4	12,29	5	2,13
Investimentos não elegíveis	2	16,81	0	0	1	0,94	0	0
TOTAL DE CANDIDATURAS	5				2			
TOTAL		857,97	347,77	302,52		442,87	192,90	164,09

QUADRO 39 – DISTRIBUIÇÃO DOS PROJETOS - TIPOLOGIA DE INVESTIMENTO 10.1.2.3 - ACUMULADO

10.2.1.3 - Diversificação de atividades na exploração ACUMULADO								
Tipologia de Investimento	Candidaturas decididas				Projectos contratados			
	Nº	Investimento (mil euros)	Desp. Pública (mil euros)	FEADER (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Desp. Pública (mil euros)	FEADER (mil euros)
Edifícios e outras construções	7	788,02	345,13	309,76	3	495,66	231,09	207,98
Equipamentos	12	213,79	81,91	66,48	6	113,04	42,8	31,37
Investimentos imateriais	8	27,52	10,41	7	6	21,39	8,7	5,46
Investimentos não elegíveis	3	19,81	0	0	2	3,94	0	0
TOTAL DE CANDIDATURAS	6				3			
TOTAL		1 049,14	437,45	383,24		634,03	282,59	244,81

2.3.4 Op. 10.2.1.4 - Cadeias Curtas e Mercados Locais

A operação Cadeias Curtas e Mercados Locais visa alcançar dois grandes objetivos que consistem na promoção do contacto direto entre o produtor e o consumidor e o incentivar a adoção de práticas culturais menos intensivas e ambientalmente mais sustentáveis.

Esta operação visa o desenvolvimento de ações que contribuam para o escoamento das produções locais, a diminuição do desperdício alimentar e a melhoria da dieta alimentar através do acesso a produtos de qualidade, de época e de confiança. Através da proximidade entre o produtor e o consumidor irão ser reduzidos os custos com armazenamento, transporte, refrigeração, contribuindo assim para a redução da emissão de gases efeito de estufa.

No âmbito desta Operação, em 2018 decorreu o primeiro aviso entre 02/04/2018 e 29/06/2018, ao qual foram submetidas 4 candidaturas as quais constituem uma parceria. A análise da presente candidatura transitou para o ano de 2019.

Esta candidatura mereceu parecer desfavorável em 2019, motivada por incumprimento do critério de elegibilidade previsto na alínea a) da portaria 152/2016 e suas alterações, tendo alguns elementos da parceria domicilio fiscal fora do território de intervenção da Adraces.

QUADRO 40 – CANDIDATURAS APRESENTADAS À OPERAÇÃO 10.2.1.4

10.2.1.4 - Cadeias curtas e mercados locais - ANUAL - 2019																
Anúncio	Candidaturas apresentadas		Candidaturas desistidas		Candidaturas analisadas		Candidaturas decididas						Projectos contratados			
							Não aprovadas		Sem dotação		Aprovadas					
	Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Desp. Pública (mil euros)	FEADER (mil euros)
PDR2020-ADRACES-10214-001	0	0	0	0	4	198,46	4	198,46	0	0	0	0	0	0	0	0
PDR2020-ADRACES-10214-002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PDR2020-ADRACES-10214-003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	0,00	0	0,00	4	198,46	4	198,46	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

QUADRO 41 – CANDIDATURAS APRESENTADAS À OPERAÇÃO 10.2.1.4 - ACUMULADO

10.2.1.4 - Cadeias curtas e mercados locais - ACUMULADO																
Anúncio	Candidaturas apresentadas		Candidaturas desistidas		Candidaturas analisadas		Candidaturas decididas						Projectos contratados			
	N.º	Investimento (mil euros)	N.º	Investimento (mil euros)	N.º	Investimento (mil euros)	Não aprovadas		Sem dotação		Aprovadas					
							N.º	Investimento (mil euros)	N.º	Investimento (mil euros)	N.º	Investimento (mil euros)	N.º	Investimento (mil euros)	N.º	Investimento (mil euros)
PDR2020-ADRACES-10214-001	4	198,46	0	0	4	198,46	4	198,46	0	0	0	0	0	0	0	0
PDR2020-ADRACES-10214-002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PDR2020-ADRACES-10214-003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	4	198,46	0	0,00	4	198,46	4	198,46	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

2.3.5 Op. 10.2.1.5 - Promoção de Produtos de Qualidade Locais

A operação Promoção de Produtos de Qualidade Locais tem como principais destinatários os agrupamentos de operadores que participem em algum regime de qualidade, devidamente identificado na regulamentação em vigor, em relação a um determinado produto agrícola ou género alimentício.

Os grandes objetivos desta medida são o apoio a estratégias de comercialização e promoção do consumo de produtos abrangidos por regimes de qualidade e promover a diferenciação e posicionamento no mercado associado à qualidade.

A Operação 10.2.1.5 - Promoção de Produtos de Qualidade Locais abriu em 2019 o segundo aviso de concurso com a dotação de 155.000,00€ o qual não rececionou nenhuma candidatura.

Assim a dotação desta medida foi transferida para outras medidas onde a procura e necessidades de investimento são mais prementes.

QUADRO 42 – CANDIDATURAS APRESENTADAS À OPERAÇÃO 10.2.1.5

10.2.1.5 - Promoção de produtos de qualidade locais				Ano 2019		Acumulado	
Anúncio / Período	Data Início	Data Fim	Dotação despesa pública [Mil euros]	Candidaturas apresentadas	Investimento [Mil euros]	Candidaturas apresentadas	Investimento [Mil euros]
PDR2020-ADRACES-10215-001	21/05/2018	20/07/2018	155	0	0	0	0
PDR2020-ADRACES-10215-002	23/09/2019	08/11/2019	155	0	0	0	0
TOTAL			310,00	0	0,00	0	0,00

2.3.6 Op. 10.2.1.6 - Renovação de Aldeias

A medida Renovação de Aldeias visa o desenvolvimento de ações de preservação, conservação e valorização dos elementos patrimoniais locais, paisagísticos e ambientais e que abrangem o interesse coletivo, com reconhecido interesse para as populações e economia local.

Em 2019, decorreu o primeiro aviso de concurso da Operação 10.2.1.6 - Renovação de Aldeias entre 23/09/2019 e 08/11/2019 para o qual foram rececionadas 3 candidaturas.

O processo de decisão das candidaturas entradas transitou para o ano de 2020.

QUADRO 43 – CANDIDATURAS APRESENTADAS À OPERAÇÃO 10.2.1.6

10.2.1.6 - Renovação de aldeias				Ano		Acumulado	
Anúncio / Período	Data Início	Data Fim	Dotação despesa pública [Mil euros]	Candidaturas apresentadas	Investimento [Mil euros]	Candidaturas apresentadas	Investimento [Mil euros]
PDR2020-ADRACES-10216-001	23/09/2019	08/11/2019	318,66	3	628,97	3	628,97
TOTAL			318,66	3	628,97	3	628,97

QUADRO 44 – PROCESSO DE DECISÃO OPERAÇÃO 10.2.1.6

10.2.1.6 - Renovação de aldeias - ANUAL - 2019																
Anúncio	Candidaturas apresentadas		Candidaturas desistidas		Candidaturas analisadas		Candidaturas decididas						Projectos contratados			
	Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Não aprovadas		Sem dotação		Aprovadas		Nº	Investimento (mil euros)	Des p. Pública (mil euros)	FEA DER (mil euros)
							Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)	Nº	Investimento (mil euros)				
PDR2020-ADRACES-10216-001	3	628,97	0	0	2	600,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	3	628,97	0	0,00	2	600,70	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00

QUADRO 45 – PROCESSO DE DECISÃO OPERAÇÃO 10.2.1.6 - ACUMULADO

10.2.1.6 - Renovação de aldeias - ACUMULADO															
Anúncio	Candidaturas apresentadas		Candidaturas desistidas		Candidaturas analisadas		Candidaturas decididas						Projectos contratados		
	N.º	Investimento (mil euros)	N.º	Investimento (mil euros)	N.º	Investimento (mil euros)	Não aprovadas		Sem dotação		Aprovadas				
							N.º	Investimento (mil euros)	N.º	Investimento (mil euros)	N.º	Investimento (mil euros)	N.º	Investimento (mil euros)	N.º
PDR2020-ADRACES-10216-001	3	628,97	0	0	2	600,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	3	628,97	0	0,00	2	600,70	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00

3 INFORMAÇÃO SOBRE ATIVIDADES DE AVALIAÇÃO REALIZADAS

A avaliação apresenta-se como uma dimensão estratégica da implementação dinâmica e evolutiva da EDL, pois tem por missão assegurar o rigor e qualidade dos processos internos e, externamente, a credibilidade das ações.

No ano de 2018 a avaliação da implementação da EDL incluiu como elemento fundamental a Avaliação Externa, de onde resultou um conjunto de orientações e recomendações de melhoria e atuação.

Assim as ações de avaliação desenvolvidas em 2019 passaram pela gestão e atualização dos instrumentos de avaliação criados, com o objetivo de obter as respostas adequadas aos objetivos estratégicos definidos.

4 MEDIDAS TOMADAS PARA GARANTIR A QUALIDADE E A EFICÁCIA DA IMPLEMENTAÇÃO DA EDL

4.1 Informação sobre Auditorias e Controlos Efetuados

Durante o ano de 2019 as ações de controlo de qualidade levadas a efeito pela Autoridade de Gestão e Organismo Pagador decorreram nas fases de Análise, Audiência Prévia e contratação dos pedidos de apoio.

Quer para a medida dos Pequenos Investimentos, quer para a medida da Transformação e Comercialização de Produtos Agrícolas, os controlos de qualidade incidiram na fase de análise das candidaturas, tendo o seu resultado sido conforme.

Os quadros seguintes sistematizam as ações de controlo de qualidade por operação e por pedido de apoio.

QUADRO 46 – CONTROLO DE QUALIDADE – 10211

Pedido de Apoio	Controlo de Qualidade				
	CQ	Orientações de Melhoria	Resultado	Fase	Entidade
PDR2020-10211-045028 - Vitor Escarigo	1	NA	Conforme*	Audiência Prévia	AG
PDR2020-10211-044595 - Manuela Flores	1	NA	Conforme*	Audiência Prévia	AG
	2	NA	Conforme*	Análise de Audiência Prévia	AG

QUADRO 47 – CONTROLO DE QUALIDADE - 10212

Pedido de Apoio	Controlo de Qualidade				
	CQ	Orientações de Melhoria	Resultado	Fase	Entidade
PDR2020-10212-045007 - Tinália, Lda.	1	NA	Conforme	Audiência Prévia	AG
	2	NA	Conforme	Análise da Audiência Prévia	AG

Para a medida da Diversificação das Atividades na Exploração Agrícola uma das duas candidaturas decididas com parecer favorável foi selecionada pelo Organismo Pagador IFAP para Controlo de Qualidade o qual durante o ano de 2019 não havia sido libertado, de acordo com informação constante do Quadro 38.

A candidatura selecionada em Controlo de Qualidade em fase de Audiência de Interessados pela Autoridade de Gestão foi liberta com resultado de análise conforme em janeiro de 2020, tendo o pedido de apoio seguido de imediato para notificação ao beneficiário.

QUADRO 48 – CONTROLO DE QUALIDADE - 10213

Pedido de Apoio	Controlo de Qualidade				
	CQ	Orientações de Melhoria	Resultado	Fase	Entidade
PDR2020-10213- 046619 – Sociedade Agrícola do Couto de Penha Garcia Lda.	1	Resultado ainda não comunicado	Não comunicado	Contratação (CQ desde 02/10/2019)	IFAP
PDR2020-10213-046615 – Quercus, A.N.C.N	1	NA	Conforme*	Audiência Prévia	AG

*O CQ foi iniciado em 05/11/2019, tendo sido concluído em 15/01/2020 com resultado conforme.

QUADRO 49 – CONTROLO DE QUALIDADE – 10214

Pedido de Apoio	Controlo de Qualidade				
	CQ	Orientações de Melhoria	Resultado	Fase	Entidade
PDR-10214-047166 – Teresa Soares	1	NA	Conforme	Audiência Prévia	AG
PDR-10214-047167 – Figo D'Idanha – Sociedade Agrícola Lda.	1	NA	Conforme	Audiência Prévia	AG

4.2 Relacionamento com a Autoridade de Gestão

Em 2019, o relacionamento institucional entre o GAL BIS 2020 e a Autoridade de Gestão foi muito pertinente, sobretudo ao nível da troca de informação permanente, ideias e experiências. Ambas as instituições procuraram sempre encontrar soluções que promovessem a celeridade e eficácia dos processos desenvolvidos de parte a parte para a correta e eficaz aplicação do programa.

O coordenador e os técnicos da ETL participaram em todas as reuniões e sessões de esclarecimento promovidas pela Autoridade de Gestão. No ano de referência, também, foram estabelecidos contatos regulares, através de correio eletrónico e telefone, entre a equipa da ETL e o Secretariado Técnico do PDR2020.

O bom relacionamento institucional é eficaz na resolução de problemas, dificuldades e no esclarecimento de questões técnicas, fatores fundamentais à boa implementação do programa no território de intervenção.

4.3 Relacionamento com o Organismo Pagador

Em 2019 os contactos entre o Organismo Pagador e o GAL decorreram sobretudo ao nível da troca de correspondência no âmbito dos Controlos de Qualidade realizados à contratação dos pedidos de apoio e verificação no âmbito da validação dos pedidos de pagamento.

O elevado ónus das ações de controlo de qualidade e validação hierárquica ao nível dos pedidos de pagamento tem um peso significativo no atraso e baixa taxa de execução financeira, tendo o GAL encetado todos os esforços para responder em tempo útil às orientações esplanadas nos relatórios de controlo de qualidade.

Em 2019 decorreu no GAL BIS 2020 uma ação de acompanhamento no âmbito das funções delegadas a qual foi muito pertinente na identificação de debilidades e insuficiências, quer na análise dos pedidos de apoio, quer na análise de pedidos de pagamento. Foi ainda importante para encontrar estratégias e soluções para questões críticas do GAL, às quais o GAL respondeu de acordo com as orientações emanadas do relatório dessa ação de acompanhamento.

De salientar a importância das ações de informação/formação desenvolvidas pelo Organismo Pagador em articulação com a Autoridade de Gestão do PDR 2020, na qual a ETL do GAL BIS 2020 participou.

4.4 Articulação com Outras Medidas do PDR e Outros Instrumentos de Políticas do Território

No decurso da operacionalização das medidas mobilizadas pela DLBC no âmbito dos Programas Financiadores FEDER e FSE, com a abertura do Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e Emprego – SIZÉ, 2019 foi o ano de acompanhamento das candidaturas submetidas ao Sistema de Incentivos, nomeadamente, ao nível da análise de pedidos de alteração quer de datas quer físico-financeiros.

Os quadros seguintes apresentam os dados das candidaturas analisadas e decididas pelo GAL BIS 2020 no âmbito do Aviso de Abertura Centro-M8-2017-24, a 14 de Setembro de 2017 e 14 de Dezembro de 2017, respetivamente.

O Quadro 39 apresenta um breve resumo do número de candidaturas entradas e valor de investimento e despesa pública solicitado.

QUADRO 50 – ARTICULAÇÃO COM OUTROS INSTRUMENTOS DO TERRITÓRIO – PROPOSTO SIZÉ

AVISO CENTRO-M8-2017-24	FEDER			FSE		
	N.º	INV. ELEGIVEL	DESPESA PUBLICA	N.º	INV. ELEGIVEL	DESPESA PUBLICA
1FASE	5	352.045,98€	168.341,90€	2	10.111,68€	10.111,68€
2FASE	13	742.072,33€	399.960,72€	14	112.493,52€	112.493,52€
3FASE	22	1.181.077,12€	572.604,17€	20	235.192,07€	235.192,07€
TOTAL	40	2.275.195,43€	1.140.906,79€	36	357.797,27€	357.797,27€
DOTAÇÃO		955.414,03€			1.166.670,00€	

QUADRO 51– ARTICULAÇÃO COM OUTROS INSTRUMENTOS DO TERRITÓRIO – APROVADO SI2E

AVISO CENTRO- M8-2017-24	FEDER			FSE		
	N.º	INV. ELEGIVEL	DESPESA PUBLICA	N.º	INV. ELEGIVEL	DESPESA PUBLICA
1FASE	5	350.273,40€	171.759,77€	2	10.111,68€	10.111,68€
2FASE	13	682.206,02€	364.897,65€	16	107.436,60€	107.436,60€
3FASE	18	842.643,87€	396.207,17€	14	124.692,72€	124.692,72€
TOTAL	36	1.875.123,29€	932.864,59	32	242.241,00€	242.241,00€
DOTAÇÃO	955.414,03€			1.166.670,00€		

A 31 de dezembro de 2019 a execução financeira é baixa, caracterizando-se por atrasos na emissão dos reembolsos, pelo que a execução se situa nos 12,71% para o FEDER e nos 6,30% para o FSE relativamente à despesa pública contratada.

No global da dotação para a EDL a execução do programa SI2E representa apenas 2,47% em final do ano de 2019.

QUADRO 52– ARTICULAÇÃO COM OUTROS INSTRUMENTOS DO TERRITÓRIO – EXECUÇÃO

AVISO CENTRO- M8-2017-24	FEDER		FSE	
	N.º PP LIQUIDADOS	DESPESA PUBLICA	N.º PP LIQUIDADOS	DESPESA PUBLICA
1FASE	9	65.772,99€	2	1.137,57€
2FASE	3	40.413,87€	15	9.570,18€
3FASE	3	12.336,49€	8	4.547,56€
TOTAL	15	118.523,35€	25	15.255,31€

5 MEDIDAS TOMADAS PARA GARANTIR OS REQUISITOS DE FUNCIONAMENTO, ANIMAÇÃO E DE PUBLICIDADE

5.1 Funcionamento e Animação

Para além da análise das candidaturas e abertura de novos avisos, o GAL BIS 2020 promoveu e divulgou o programa no território de intervenção. A atividade da equipa técnica do GAL da Beira Interior Sul, no ano de 2019, incluiu:

- Atendimentos e prestação de informações aos beneficiários;
- Assistência Técnica - desenvolvimento dos meios técnicos necessários à implementação, gestão e acompanhamento do Programa;
- Preparação da documentação e processos para a abertura de avisos;
- Definição de normas e orientações de execução dos processos de análise, em concordância com os requisitos e exigências regulamentares;
- Análise das candidaturas submetidas aos avisos de abertura;
- Análise aos pedidos de pagamento submetidos pelos beneficiários do PDR 2020.

A implementação da EDL no território da BIS apresenta como grande mais-valia o grau de maturidade do GAL que se traduz, quer na autonomia e credibilidade institucional que detém no território, quer nas relações de confiança institucional e interpessoal estabelecidas entre os membros, aspetos fundamentais para garantir a mobilização, participação e colaboração dos parceiros na implementação e dinamização das ações de animação e divulgação da DLBC no território de intervenção.

Para a divulgação das atividades, eventos e informação específica relacionada com a EDL, o GAL BIS 2020 conta com um conjunto de canais de comunicação, operacionalizados através do Gabinete de Comunicação da ADRACES: a) GALBIS2020.TV, que produz conteúdos em vídeo sobre temáticas do DR, projetos, beneficiários e território, e posterior reprodução no meokanal, youtube, facebook, sites da ADRACES e dos Membros do GAL; b) Newsletter mensal (editadas 13 durante o ano de 2019), com identificação de oportunidades, notícias, candidaturas e outras

notícias de relevância; c) plataforma em ambiente Groove para partilha de informação, conexões entre participantes e preparação de ações e eventos comuns.

5.2 Informação e Publicidade

O GAL BIS assegurou medidas de divulgação que garantiram a publicitação e a promoção da Estratégia de Desenvolvimento Local no território. Também, providenciou internamente toda a informação necessária para o bom funcionamento da equipa da ETL, quantificado pelo quadro seguinte.

QUADRO 53 - COMUNICAÇÃO INTERNA

Comunicação Interna	2016	2017	2018	2019	Acumulado
Quantidade de Informação divulgada (<i>emails</i>)	429	620	960	965	2.974

As medidas de divulgação levadas a cabo pelo GAL BIS encontram-se quantificadas no quadro 42, salientando-se as seguintes medidas:

- Participação em seminários com intervenções sobre o Programa ou sobre alguma das suas áreas temáticas, que permitiu divulgar os apoios disponíveis;
- Desenvolvimento de seis fichas informativas concisas, com informação sobre cada medida do Programa, com o objetivo de divulgar os apoios disponíveis e estimular a procura de informação mais detalhada;
- Publicação dos avisos de abertura de concurso relativos às operações 10.2.1.1; 10.2.1.2; 10.2.1.3; 10.2.1.4; 10.2.1.5 e 10.2.1.6;
- Publicação de informações e notícias sobre o programa nas Redes Sociais;

- Atualização e manutenção do *site* da ADRACES.

QUADRO 54 - MEDIDAS DE DIVULGAÇÃO DO PROGRAMA

Divulgação	2016	2017	2018	2019	Acumulado
Folhetos	1	2	0	6	9
Newsletters	8	12	12	13	45
Notícias	14	31	42	53	140
Redes Sociais (Facebook)	287	396	405	430	1518
Nº total de publicações	310	441	459	501	1711
Nº de sessões de divulgação (Seminários)	3	2	0	0	5

Relativamente ao *site* oficial da ADRACES, durante o ano de 2019 foi efetuada a atualização de conteúdos, em particular a divulgação de notícias relevantes para os beneficiários e a atualização da legislação nacional e comunitária.

QUADRO 55 - DIVULGAÇÃO NO SITE OFICIAL DA ADRACES

Site	2016	2017	2018	2019	Acumulado
Nº de inserções no <i>site</i>	39	58	104	110	311
Nº de visitantes	23.276	44.984	103.165	102.269	273.694

Uma das mais importantes ações para a divulgação e informação do programa realizada pela ADRACES é a prestação de informações e esclarecimentos relativos ao programa e suas medidas implementadas no território, os quais estão quantificados no Quadro 44.

QUADRO 56 – ATENDIMENTOS E INFORMAÇÕES PRESTADAS

Atendimentos/Informações	2016	2017	2018	2019	Acumulado
Presencial	106	79	37	34	256
Telefónico	85	22	8	36	151
	191	101	45	70	407

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Durante o período em análise o GAL mobilizou-se e desenvolveu todas as medidas necessárias à promoção e desenvolvimento do programa em todo o território, a partir de um trabalho consistente e sistematizado desenvolvido pela equipa técnica da ETL, com destaque para as ações de capacitação /formação promovidas pelas AG e Federação Minha Terra que contribuíram para melhorar o seu desempenho e papel dinamizador da implementação da EDL.

Nesta fase intermédia de implementação do programa o GAL faz uma reflexão predominantemente positiva de todo o processo, reconhecendo no entanto que existem ainda aspetos que devem ser reforçados e aperfeiçoados, estando o GAL atento aos défices ainda existentes e preparado para desenvolver as ações necessárias ao aperfeiçoamento do trabalho de animação territorial.

Da reflexão ao panorama do ano de 2019 fica clara a necessidade urgente de aumentar as taxas de execução e realização das candidaturas aprovadas, orientando o trabalho da equipa técnica para um forte acompanhamento aos promotores, no sentido de minimizar as suas dificuldades e facilitar o processo de submissão e liquidação dos pedidos de pagamento.

O próximo ano de 2020 terá assim como principais desafios a abertura de avisos de concurso que concorram para o cumprimento dos objetivos da EDL e a contratualização da dotação aprovada da EDL do GAL BIS 2020 tão próximo quanto possível dos 100%.